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 Kabupaten rokan hulu merupaka wilayah yang tergabung kedalam wilayah 
propinsi riau, yang saat ini mempunyai komitmen untuk meningkatkan pendidikan dan 
taraf hidup masyarakat, agar mampu bersaing baik di bidang ilmu pengetahuan 
maupun di bidang bisnis seperti berinvestasi di bidang properti. Salah satu wujud dari 
pengelolaan pembangunan kota adalah penataan ruang kota yang berkaitan dengan 
perkembangan dan perubahan kota itu sendiri. Pemanfaatan lahan melalui pola tata 
guna lahan merupakan salah satu ciri dari pertumbuhan dan perkembangan kota. 
Semakin meningkatnya jumlah penduduk di suatu daerah maka mengakibatkan 
permintaan atas tanah di kota semakin tinggi baik untuk memenuhi ruang pemukiman 
maupun untuk menampung kegiatan usaha. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara perhitung rencana 
anggaran biaya pembuatan ruko, dan juga mengetahui kelayakan investasi ruko 
swalayan di daerah pasir pengarayan dilihat dari NPV dan IRR nya. 
 
 
Kata kunci : Tata cara perhitung rencana anggaran biaya pembuatan ruko, kelayakan 
investasi ruko swalayan. 
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 Negara Indonesia adalah negara 
kepulauan yang terdiri dari beberapa 
pulau, di tiap daerah di Indonesia terbagi 
beberapa propinsi. Propinsi riau 
merupakan daerah yang saat ini 
berkembang, yaitu pada sektor ekonomi, 
kabupaten rokan hulu merupaka wilayah 
yang tergabung kedalam wilayah propinsi 
riau, yang saat ini mempunyai komitmen 
untuk meningkatkan pendidikan dan taraf 
hidup masyarakat, agar mampu bersaing 
baik di bidang ilmu pengetahuan maupun 
di bidang bisnis seperti berinvestasi di 
bidang properti. Salah satu wujud dari 
pengelolaan pembangunan kota adalah 
penataan ruang kota yang berkaitan 
dengan perkembangan dan perubahan kota 
itu sendiri. Pemanfaatan lahan melalui 
pola tata guna lahan merupakan salah satu 
ciri dari pertumbuhan dan perkembangan 
kota. Semakin meningkatnya jumlah 
penduduk di suatu daerah maka 
mengakibatkan permintaan atas tanah di 
kota semakin tinggi baik untuk memenuhi 
ruang pemukiman maupun untuk 
menampung kegiatan usaha. Melihat 
kondisi ini, peran pemerintah sangat 
diperlukan dalam mengelola tata ruang 
kota untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat yang semakin bervariasi baik 
penduduk lokal maupun pendatang. 
RUMUSAN MASALAH   
Berdasasarkan uraian diatas maka 
penulis merumuskan masalah tentang:           
1. Bagaimana tata cara perhitungan 
rencana anggaran biaya pembuatan 
ruko? 
2. Apakah proyek investasi pembuatan 
ruko ini layak dilaksanakan di 
wilayah kabupaten rukan hulu ini? 
Mengingat keterbatasan waktu dan 
kemampuan yang dimiliki penulis dalam 
penyusunan tugas akhir ini, maka penulis 
hanya meneliti: 
1. Ruko dua pintu dengan ukuran 
12×12 satu lantai 
2. Dengan lahan milik sendiri  
3. Modal sendiri 
4.  Lokasi di pasir pengarayan. 
5. Rencana anggaran biaya 
pembuatan ruko. 
6. Kelayakan berinvestasi dan 
aspek biaya. 
Untuk lebih spesifik lagi, didalam tugas 
akhir ini penulis meneliti item-item dari 
bermacam-macam harga satuan bangunan 
yang ada di Kecamatan Rambah. 
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TUJUAN PENELITIAN 
 Skripsi merupakan suatu karya 
ilmiah dalam rekayasa yang dijadikan 
sebagai bukti kemampuan mahasiswa 
terhadap paket-paket pendidikan yang 
telah dijalani selama dibangku kuliah, 
serta bisa memberikan pengetahuan dan 
wawasan tentang ilmu harga bahan 
bangunan dan semoga bisa menjadi 
pedoman bagi masyarakan dan investor 
serta mampu berinvestasi di bidang 
perekonomian yang ada di Rokan Hulu ini 
untuk dunia kerja yang akan ditemui oleh 
lulusan-lulusan S1 Universitas Pasir 
Pengaraian, khususnya program studi 
Teknik Sipil, ada tujuan penulisan skripsi 
ini yaitu: 
1. Mengetahui tata cara perhitung 
rencana anggaran biaya pembuatan 
ruko. 
2. Untuk mengetahui kelayakan proyek 
investasi pembuatan ruko di wilayah 
kabupaten rokan hulu. 
TINJAUAN PUSTAKA 
PENELITIAN YANG RELEVAN 
Agryanto P.Parinding: tentang 
perbandingan biaya pembangunan ruko 
daerah jaya pura-papua terhadap daerah 
manado-sulawesi utara,hasil nya biaya 
pembangunan ruko daerah jaya pura lebih 
32,29% lebih besar dari pada 
pembangunan ruko di manado,sedangkan 
penelitian ini tentang analisa nilai 
investasi ruko swalayan dalam 5 tahun. 
   2.  Nur hidayat: analisis nilai investasi 
rumah toko jangka panjang di kabupaten 
majalengka,berdasakan hasil penelitian 
dari pembahasan dari perhitungan NPV 
didapat nilai sebesar 39.981.070.756, 
dengan nilai NPV positif, berarti proyek 
investasi layak dilaksanankan,sedangkan 
penelitian ini dilakukan di pasir 
pengarayan kabupaten rukan hulu. 
   3.  Ni putu yunisa putri: tentang 
kelayakan investasi pembangunan ruko 
Aurelia dari aspek keuangan di samarinda 
dari hasil penelitian ini dikatakan sangat 
layak dari aspek keuangan,karena 
kriterianya sudah memenuhi untuk 
berinvestasi,sedangkan penelitian ini 
melihat dari aspek biaya konstruksi.  
KEASLIAN  PENELITIAN 
Penelitian ini memang mempunyai 
kemiripan dengan penelitian terdahulu 
tetapi di pertegaskan lagi terdapat 
perdedaan antara penelitian ini dengan 
penelitin sebelumnya diantaranya: 
1. Lokasi ataupun wilayah yang 
berbeda yaitu dipasir pengarayan. 
2. Aspek yang tinjau antaranya,analisa 
biaya konstruksi. 
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3. Nilai investasinya dalam 5 tahun. 
4. Objek dan subjek yang berbeda. 
LANDASAN TEORI 
ANALISA BIAYA KONSTRUKSI 
(ABK)   
         Analisa biaya konstruksi adalah 
suatu tahap yang selalu digunakan pada 
saat seorang estimator akan mengestimasi 
biaya konstruksi yang selanjutnya akan 
dicantumkan dalam dokumen penawaran. 
Secara umum dalam dokumen penawaran 
biaya konstruksi antara pihak konsultan, 
owner, dan kontraktor mempunyai 
pendetailan yang berbeda-beda. 
 Suatu cara perhitungan harga 
satuan pekerjaan konstruksi, yang 
dijabarkan dalam perkalian indeks bahan 
bangunan dan upah kerja dengan harga 
bahan bangunan dan standar pengupahan 
pekerja, untuk menyelesaikan persatuan 
pekerjaan konstruksi. Dimana peneliti 
mencoba untuk mengadakan penelitian 
ilmiah yang sistematis, menggambarkan 
fakta-fakta dari hasil penelitian dalam 
bentuk data berupa angka hasil 
perhitungan atau pengukuran.  
Pekerjaan Persiapan 
1. Ruang Lingkup 
        Analisa biaya konstruksi (ABK) 
bangunan gedung dan perumahan 
pekerjaan dan persiapan meliputi : 
Tata cara perhitungan harga satuan 
pekerjaan disusun sebagai acuan dasar 
yang seragam bagi para pelaksana 
pembangunan gedung dan perumahan 
dalam menghitung besarnya harga satuan 
sebagai pekerjaan bangunan untuk gedung 
dan perumahan.  
Pekerjaan Tanah 
         Suatu cara perhitungan harga satuan 
pekerjaan konstruksi, yang dijabarkan 
dalam perkalian indeks bahan bangunan 
dan upah kerja dengan harga bahan 
bangunan dan standar pengupahan 
pekerja, untuk menyelesaikan persatuan 
pekerjaan konstruksi. 
Pekerjaan Pondasi 
         Suatu cara perhitungan harga satuan 
pekerjaan konstruksi, yang dijabarkan 
dalam perkalian indeks bahan bangunan 
dan upah kerja dengan harga bahan 
bangunan dan standar pengupahan 
pekerja, untuk menyelesaikan persatuan 
pekerjaan konstruksi. 
Pekerjaan Dinding 
       Suatu cara perhitungan harga satuan 
pekerjaan konstruksi, yang dijabarkan 
dalam perkalian indeks bahan bangunan 
dan upah kerja dengan harga bahan 
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bangunan dan standar pengupahan 
pekerja, untuk menyelesaikan persatuan 
pekerjaan konstruksi. 
Pekerjaan Plesteran  
        Jenis pekerjaan adalah pekerjaan-
pekerjaan yang mencakup pekerjaan untuk 
proyek bangunan, khususnya pekerjaan 
pembangunan Ruko. 
 Suatu cara perhitungan harga satuan 
pekerjaan konstruksi, yang dijabarkan 
dalam perkalian indeks bahan bangunan 
dan upah kerja dengan harga bahan 
bangunan dan standar pengupahan 
pekerja, untuk menyelesaikan persatuan 
pekerjaan konstruksi. 
STUDI KELAYAKAN 
        BEP adalah suatu keadaan dimana 
dalam suatu operasi usaha tidak 
mendapatkan untung atau rugi dan 
cenderung impas antara biaya produksi 
dan hasil produksi. Tujuan BEP itu 
sendiri adalah untuk mengevaluasi tujuan 
laba dari perusahaan secara keseluruhan. 
BEP juga dapat digunakan oleh pihak 
menejemen perusahaan dalam berbagai 
pengambilan keputusan antara lain, 
mengenai :  
1. Jumlah minimal produk yang 
harus terjual agar perusahaan tidak 
mengalami kerugian. 
2. Jumlah penjualan yang harus 
dipertahankan agar perusahaan 
tidak mengalami   kerugian. 
3. Besarnya penyimpanan penjualan 
berupa penurunan volume yang 
terjual agar perusahaan tidak 
mengalami kerugian. 
4. Untuk mengetahui efek perubahan 
harga jual, biaya maupun volume 




 Merupakan kriteria seperti apa 
yang menjadi objek penelitian ini, 
penelitian ini lebih ke penelitian kulitatif 
yang di sebut sebagai situasi sosial yaitu 
meneliti ruko besarnya anggaran biaya 
yang mana lokasinya di pasir pengarayan. 
 1.1.  Gambar lokasi penelitian 
Penelitian ini dilakukan di kabupaten 
rokan hulu lebih tepat nya di pasir 
pengarayan, selama 3 (tiga) hari senin 
sampai rabu pada jam 08.00 sampai 11.30  
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dan berkomunikasi secara langsung 







    
























1. Mahasiswa Program Sarjana Pada Jurusan Teknik Sipil Universitas Pasir Pengaraian 
2. Pembimbing, Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Pasir Pengaraian 
 
ANALISA DATA 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pekerjaan yang akan dilaksanakan 
adalah pekerjaan pembangunan ruko dua 
pintu, lokasi pembangunan terletak di 
pasir pengarayan, lokasi ini strategis untuk 
berinvestasi, karna lokasi yang dekat 
dengan  jalan raya lokasi ini juga terletak 
di tengah kota pasir pengarayan yang 
sangat mudah di akses untuk penduduk 
daerah pasir pengarayan. 
Ukuran dan spesifikasi bangunan 
 Ruko yang akan direncanakan 
akan bangun ruko satu lantai, dua puntu 
konstruksi beton dengan spesifikasi 
bangunan sebangai berikut.                        
A. Ukuran bangunan  
- Satu unit ukuran 12×12 
- Dua pintu 
B. Spesifikasi bangunan 
Bangunan satu lantai, dua pintu, 
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PROYEKSI PENGELUARAN (CASH 
OUT ) 
 Untuk Proyeksi pengeluaran 
terhadap pembangunan ruko swalayan 
terinci dari biaya lahan yang mana disini 
lahan milik sendiri, sampai kebiaya 
konstruksi pembuatan ruko dan juga 
fasilitas tambahannya. 
 
1. Biaya lahan 
Lahan yang digunakan adalah lahan 
milik sendiri disediakan untuk 
membangun ruko tersebut. 
2. Biaya konstruksi, biaya konpersi lahan 
Tabel 1 biaya konstruksi 
No Uraian Jumlah 
1 Pekerjaan pendahuluan 6,438,000.00 
2 Pekerjaan tanah dan 
pondasi bata 
14,189,423.94 
3 Pekerjaan struktur 135,925,002.62 
4 Pekerjaan lantai 38,847,888.09 
5 Pekerjaan plafond 21,114,362.75 
6 Pekerjaan instalasi listrik 6,408,800.00 
7 Pekerjaan senitasi 4,100,000.00 
8 Pekerjaan pengecatan 8,766,096.35 
9 Pekerjaan finising 500,000.00 
10 Pekerjaan dinding dan 
plasteran 
39,820,080.60 
 A. Total 283,635,854.35  
 B. PPN 10%    28,363,585.43  
 C. Total (A+B) 311,999,439.78  




TEKNIK NET PRESENT VALUE 
(NPV) 
Tabel 2. Net present value 
 
 
Dari hasil perhitungan NPV maka 
investasi ini layak di terima karena NPV 
nya positif. Ini menunjukan  bahwa 
investasi  tersebut selama 5 tahun dengan 
ROR 12%  menghasilkan NPV nya 
positif.  
TEKNIK INTERNAL RATE OF 
RETURN (IRR) 
 Tingkat kembalian internal 
(internal rate of return)adalah hasil bunga 
yang sesungguhnya di janjikan oleh suatu 
usulan investasi selama umurnya.Dengan 
kata lain IRR usul investasi adalah tingkat 
diskonto/tingkat bunga/tingkat kembalian 
yang akan menjadi PVTCF PVNF yang 
diharapkan diterima sama dengan NPV. 
   
 
 
Tahun NCF DF 12% PVNCF
1 85,820,000.00     0.8929 76,628,678.00    
2 102,288,000.00   0.7972  81,543,993.60    
3 119,876,490.00   0.7118  85,328,085.58    
4 142,156,044.95   0.6355 90,340,166.57    
5 168,052,826.05   0.5674 95,353,173.50    
Total PVNCF 429,194,097.25  
II 421,324,500.00
NPV 7,869,597.25      
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NPV =( NCF × DF)- II 
Asumsi dengan 12% 
NPV = 129,876,490.00 × 3,6048 -  
421,324,500.00 
 =468,178,771.15 - 421,324,500.00  
 =  46,854,271.15  
Asumsi dengan 13% 
NPV = 129,876,490.00 × 3,5172 -  
421,324,500.00 
 =456,801,590.63 × 421,324,500.00 
 =  35,477,090.63  







 12% 468,178,771.15 468,178,771.15  
13% 456,801,590.63 421,324,500.00  
1% 11,377,180.52 46,854,271.15  
 
IRR = 12% + 46,854,271.15× 1% 
                           11,377,180.52 
   = 12% + 0,04 % 
 = 12,04% >12% 
Berdasarkan teknik IRR, usul investasi 
tersebut layak diterima, karna IRR-nya 
(16,38) lebih besar dari NPV-nya. 
KESIMPULAN 
 Adapun dalam penyusunan skripsi 
ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut:  
1. Investasi ini layak dilaksanakan di 
pasir pengarayan, dengan teknik 
NPV positif dan IRR =12,04% > 
12% terlihat bahwa hasil nya 
positif arti nya investasi ini 
mendukung dilaksanakan dipasir 
pengarayan. 
2. Analisa ini layak dilaksanakan di 
wilayah yang tumbuh dan 
berkembang seperti pasir pengarayan, 
karna semakin banyak jumlah 
penduduk maka semakin banyak pula 
kebutuhan masyarakat. 
SARAN 
 Dari penulisan skripsi ini, penulis 
dapat menyampaikan beberapa saran 
diantaranya adalah sebagai berikut :  
1. Sebelum pelaksanaan dimulai, 
sebaiknya pekerjaan tersebut 
direncanakan  seoptimal mungkin 
dengan membuat rencana anggaran 
biaya, dengan demikian penggunaan 
anggara biaya yang dikeluarkan 
lebih terarah. 
2. Bagi investor diharapkan memilih 
sumber pendanaan proyek yang di 
biayai 100% dana pribadi. 
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